
1 | 2 
 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 

 

 

 

  

 

            ΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 

 

 

Χρονοδιάγραμμα του Έργου 

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Η ανάλυση του Έργου ανά Φάση έχει ως κάτωθι: 

• Φάση-1. Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

• Φάση-2. Εγκατάσταση στο Cloud και Παραμετροποίηση Κεντρικού Ενοποιημένου Λογισμικού 

• Φάση-3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κέντρων Ελέγχου 

• Φάση-4. Δημιουργία Χαρτογραφικής Υποδομής GIS και Θεματικών Χαρτών 

• Φάση-5. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πεδίου 

• Φάση-6. Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Σενάρια Ενεργειών 

• Φάση-7. Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος και Υλικό Τεκμηρίωσης 
 

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου έχει ως εξής: 
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ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 

1 
Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση 

Μελέτης Εφαρμογής                             

2 

Εγκατάσταση στο Cloud και 

Παραμετροποίηση Κεντρικού 

Ενοποιημένου Λογισμικού                             

3 
Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού Κέντρων Ελέγχου                             

4 
Δημιουργία Χαρτογραφικής Υποδομής 

GIS και Θεματικών Χαρτών                             

5 
Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού Πεδίου                              

6 
Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και 

Σενάρια Ενεργειών                             

7 

Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση 

στη χρήση του συστήματος και 

Τεκμηριωτικό Υλικό                             

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Παλλήνη, 11/12/2023 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδοσόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παλλήνη, 11/12/2023 

Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδοσόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 


